

Χρονική αναφορά ενεργειών για έργο

«Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβενα και Άγιος Ανδρέας, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

1. Το με αριθμ. πρωτ. 27820/15-06-2018 αίτημα ένταξης της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 39161/27-7-2018 έγγραφο από ΥΠΕΣ, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΦΟΓ465ΧΘ7-Π7Θ), με το οποίο εγκρίνεται η ένταξη του έργου στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
3. Την υπ. αριθμ. 3656/03-08-2018. Έγκριση χορήγησης Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο στο «Φιλόδημος Ι».
4. Η υπ. αριθμ. 97/9-10-2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 3678/10-12-2019, βάση του οποίου γίνεται η διακήρυξη του έργου.
6. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η 13/01/2020.
7. Το από 17-01-2020, Πρώτο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με τον πίνακα των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων.
8. Την με αριθμό 08/25-02-2020, απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.: ΩΒΞΨΟΡΓ4-8ΦΑ), σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Προσωρινού Αναδόχου του έργου.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 1084/06-05-2020, Πρόσκληση προς τον Προσωρινό Ανάδοχο για την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οποία και εστάλη στον Προσωρινό Ανάδοχο μέσω της επικοινωνίας στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, την 06-05-2020.
10. Τον υπ' αριθμ. πρωτ.: 1192/14-05-2020, φάκελο των πρωτότυπων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΚ και αναρτήθηκε και στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, από τον Προσωρινό Ανάδοχο.
11. Το από 21-05-2020, Δεύτερο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον Οριστικό Ανάδοχο.
12. Την υπ' αριθμ. 25/2020 (01-06-2020), Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.: 61ΩΑΟΡΓ4-ΙΡΜ), περί έγκρισης του από 21-05-2020, Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για τον Οριστικό Ανάδοχο.

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 106441/28-07-2020, Νομιμότητα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. (Α.Δ.Α.: ΩΜΒΗΟΡ1ΦΗΦΒ), περί έγκρισης της ανωτέρω Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.: 61ΩΑΟΡΓ4-ΙΡΜ).
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3359/13-11-2020, έγγραφο της ΔΕΥΑΒΚ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για Προσυμβατικό Έλεγχο του σχεδίου της σχεδίου δανειακής Σύμβασης, μεταξύ ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.).
15. Την υπ. αριθμ. 424/2020 (4-12-2020) Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αναβάλλεται η οριστική απόφαση, μέχρι την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων
16. Την υπ' αριθμ. 79/10-12-2020, Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.: ΨΘΥΩΟΡΓ4-4ΙΡ), σχετικά με τη μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του ΥΠ. ΕΣ.
17. Την υπ' αριθμ. 01/19-01-2021, Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.:6Ξ29ΟΡΓ4-Φ95), σχετικά με την έγκριση νέου σχεδίου δανειακής Σύμβασης, μεταξύ ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
18. Την υπ. αριθμ. 066/2021 (18-02-2021) Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Ταμείο Παρακαταθηκών.
19. Την υπ. αριθμ. 1316/29-04-2021 υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Τ.Π.Δ. για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου.
20. Την υπ. αριθμ. 1342/18-05-2021 διαβίβαση από συμβολαιογράφο επικυρωμένο αντίγραφο της υπ. αριθμ. 1316/29-04-2021 πράξης σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και Τ.Π.Δ. για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου.
21. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2939/20-09-2021, έγγραφο της ΔΕΥΑΒΚ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για Προσυμβατικό Έλεγχο του σχεδίου της Σύμβασης με τον Ανάδοχο.
22. Το υπ' αριθ. πρωτ. 56125/04-11-2021, έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιείται στη ΔΕΥΑΒΚ η υπ' αριθ. 098/2021, πράξη του, περί μη κωλύματος για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.
23. Την υπ' αριθμ. 77/16-11-2021, Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.: ΨΣΙΥΟΡΓ4-ΥΒΟ), σχετικά με την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ ΜΟΔ Α.Ε. και ΔΕΥΑΒΚ για την εκτέλεση του έργου.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 216479/25-11-2021, Νομιμότητα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. (Α.Δ.Α.: 6ΘΟΚΟΡ1ΦΝΥΨ), περί έγκρισης της ανωτέρω Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (Α.Δ.Α.: ΨΣΙΥΟΡΓ4-ΥΒΟ).

25. Το υπ' αριθ. πρωτ. 60257/02-12-2021, έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο μας κοινοποιείται η υπ' αριθ. 104/2021, πράξη του, περί μη κωλύματος για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
26. Στις 3-12-2021 υπογράφεται η Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 92ΡΝ46ΨΧΨΤ-ΠΕΠ) μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και ΜΟΔ Α.Ε., στελέχη της οποίας αναλαμβάνουν την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
27. Την με αριθμ. πρωτ.: 3767/14-12-2021, Πρόσκληση προς την Ανάδοχο Εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
28. Τις από 31-12-2021, Υπεύθυνες Δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (Ν. 1599/1986).
29. Στις 09-03-2022 υπογράφεται η Εργολαβική Σύμβαση (ΑΔΑ: 9Θ5ΛΟΡΓ4-1Ψ8) μεταξύ ΔΕΥΑΒΚ και αναδόχου εταιρίας.